
1. 端點計算：
電腦、印表機：舊地端點、各單位辦公室配置(印圖請各單位先行計算)。
共用空間：會議桌、會客區、守衛室、。
特殊場域：工作現場、機台。
無線網路基地台：會客空間、會議區。
預留線路：公司未來導向、使用單位需求、實驗場地、預留增設務必簽認。
其他弱電：無線投影、連網電視、智慧建築裝置、廠房控制、車道管理。
(當無人能回答，就先不做)
佈線施工：參考網路佈線整線，做為日後廠商監工參考。
(線與辦公傢俱的關係需注意)
2 骨幹架構：
核心區：雙活核心、中心位置。
邊際區：由末端預估集中點位置。
採用架構：主幹備援、支幹備援。
骨幹線材：可依架構詢問專業廠商，進行討論。
工程區：預繪分區敷地開挖，過長需預留人孔拉線，注意配管高程及洩水問題。3.機房規劃：
電力：整理現況主機台數、瓦數、已用空間、未來可能擴充數、電力備援。
門禁：系統確認、與企業員工卡片是否通用?鎖只要卡片?
卡片+門鎖? 門禁搭警報? 
消防：極早期偵煙、消防滅火
空調：分離式、窗型、平吹、下吹、上吹、落地型、精密型空調、冰水主機。
緊急排風：空調異常，該怎麼確保散熱問題。
冷熱通道：內冷外熱省電集中，但機櫃背朝外較不美觀。外冷內熱較美觀，但
冷區較大時，較不省電。
監視：機房角落哪些要能看到?。
環控：機房想監控哪些設備狀況(溫溼度、電力、PUE、消防、門禁..)
空間：人員維修距離、主機上架下架距離、迴轉空間、高架地板、是否採光、
門開方向、週遭環境有哪些(水路?巨型管線?高壓用電?管道間?)、燈光
明、企業文化配置。
保護：鼠害、西晒、東晒、水路強電問題。

. 後續管理
網路管理：有線接入管理、網路區隔化、IT/OT/工業4.0/弱電設備/對外網路
無線網路(員工、訪客、VIP、物聯網)
網路監控：端點狀態、網路拓樸、管哪些、看哪些。
線路及環境維護：要玻璃必須花更多心力維護。
擴充面：IT / OT /工業4.0 /資訊與工業網路/點位數量的決定/未來點
位擴充的窘境。
可控性：如何符合未來彈性與網路卡控
管理面：這麼多東西，怎麼看? 怎麼管? 編碼原則/線路編碼/機房編碼/人員識
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別性問題。
維護面：維修孔、管道間，安全措施有無施作，是否可進入?合理空間?

 

6. 搬遷計劃：
參與搬遷會議。
了解整體產線移動時程，並提供予佈線廠商、搬遷廠商，依順序完成工進。
擬定資訊工程搬遷作業時程。
於會議通知各單位，並公告時程，有問題請提出。
內部派工：新廠區資訊主機連網設定分工，並向內部說明未來資訊管理政策。
搬遷方式思考：主機包覆、搬運路徑、保護方法、吊車、高空作業車。
7. 合約擬定： 參考網路上的工程合約。
制定機房工程需符合TIA942機房標準、擬定網路佈線施工規範做為驗收標準。
工程保險(要求廠商要保)、工程施工勞安配合事項(問勞安師)。
工程付款條件：定金、工期付款、尾款(完工付)、保固款、保固條件、追加工程。
延滯金罰款。
進料檢驗(附原廠證明)、施工驗收(與圖面及要求方式採逐項驗或抽驗)
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