
新頁面
物料轉移店面看板

間接部門效益化進度



NO 排序 執行項目 使用對象

專案等級 (單位：工作天)
SSS：180以上、SS：
90~179、
S：30~89、A：1
4~29、
B：7~13、C：1
~6)

專案需求
狀態 執行狀態 負責人 預計完成時間 完成日期

1 1

多廠區，物料轉移店面看板
(1、倉管，定義流程提供
2、IT，T9自定義功能
3、葦珊，BI物料店面看板)

倉管 S 資料未提供 未排定 劉芷佑    
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歷程記錄：

=>2022/02/07 Mail請倉管主管提供現行流程相關文件

物料轉移店面看板


